

دولة قطر

وزارة الرياضة والشباب

كراسة المناقصة

مشروع تطوير التسويق المؤسسي وإدارة السمعة

رقم الوثيقة	MSY-MKT-2026-001
الإصدار	2.0
تاريخ الإعداد	يناير 2026
التصنيف	سري - للاستخدام الرسمي

© جميع الحقوق محفوظة - وزارة الرياضة والشباب 2026

■ الملخص التنفيذي والإطار الاستراتيجي

- نظرة عامة
- السياق الاستراتيجي
- الفجوات المكتشفة
- القيمة المقترحة
- شرائح العملاء
- نموذج العمل
- أهداف المشروع

■ الجزء الأول: الإطار التأسيسي الاستراتيجي

- تصميم واعتماد نموذج السمعة المؤسسية
- قياس السمعة من خلال الاستبيانات
- قياس السمعة بالذكاء الاصطناعي
- خطة الاتصال والعلاقات العامة
- دليل دمج السمعة في العمليات التشغيلية
- دليل إدارة الأزمات
- المعايير المهنية والفنية

■ الجزء الثاني: الإطار التشغيلي التنفيذي

- نطاق العمل التفصيلي (8 حزم عمل)
- جدول الكميات والأسعار (BOQ)
- الجدول الزمني
- مؤشرات الأداء ومعايير القبول
- إدارة المخاطر
- الحوكمة وآلية التسليم
- الشروط العامة
- الموافقات والتوقيعات

◆ مشروع تطوير التسويق المؤسسي وإدارة السمعة

البيان	التفاصيل
رقم الوثيقة	MSY-MKT-2026-001
الإصدار	2.0
تاريخ الإعداد	يناير 2026
التصنيف	سري - للاستخدام الرسمي

الملخص التنفيذي والإطار الاستراتيجي

◆ نظرة عامة

تُشكّل هذه الكراسة وثيقة مرجعية شاملة لمشروع تطوير التسويق المؤسسي وإدارة السمعة لوزارة الرياضة والشباب في دولة قطر. يهدف المشروع إلى تحويل البيانات والخطط الاستراتيجية إلى أدوات إدارة قابلة للتنفيذ والقياس، وبناء منظومة اتصال مؤسسي متكاملة تعكس قيادة الدولة في المجالين الرياضي والشبابي.

البيان	التفاصيل
مدة التنفيذ	12 شهراً
نطاق العمل	8 حزم عمل تشغيلية
الجهة المستفيدة	وزارة الرياضة والشباب
مدير المشروع	سلم سالم السليطي
هاتف التواصل	77887879
البريد الإلكتروني	ssalsulaiti@msy.gov.qa

◆ السياق الاستراتيجي

يأتي هذا المشروع في سياق تحول مؤسسي يهدف إلى بناء صورة ذهنية مستدامة وقوية للوزارة، تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات العامة لتصل إلى مفاهيم:

- إدارة السمعة الاستباقية: التحول من ردة الفعل إلى المبادرة في حماية وتعزيز السمعة المؤسسية
- التسويق المؤسسي المبني على البيانات: اتخاذ القرارات الاتصالية بناءً على تحليل المضمون الإعلامي والرصد المستمر
- تعزيز الهوية البصرية واللفظية الموحدة: ضمان اتساق الرسائل والمظهر في جميع نقاط الاتصال

يستند المشروع في تحليله إلى تفكيك المكونات الأساسية (الأهداف، النطاق، المخرجات، مؤشرات الأداء، المبادرات الاستراتيجية) وإعادة تجميعها ضمن إطار "نموذج العمل" لتقديم رؤية بانورامية لكيفية خلق القيمة وتقديمها واقتناص أثرها المؤسسي والمجتمعي.

◆ الفجوات المكتشفة

تشير الدراسات التشخيصية إلى أن المشروع ينطلق من تحليل دقيق للواقع وكشف عن فجوات جوهرية في:

الفجوة	الوصف	الأثر
استراتيجية التسويق الحالية	غياب استراتيجية موحدة ومتكاملة للتسويق المؤسسي	تشتت الجهود وضعف الأثر
تشتت الهوية	عدم اتساق الهوية البصرية واللفظية عبر القنوات المختلفة	ضعف التعرف على الوزارة
آلية الرصد والتحليل	غياب منظومة رصد إعلامي متقدمة	التأخر في اكتشاف الأزمات
التواصل مع الجمهور	تعدد نقاط الاتصال دون توحيد	تجربة مستخدم متفرقة
الثقافة المؤسسية	ضعف الانتماء والتواصل الداخلي	انخفاض مستوى تمثيل الهوية

مما يستدعي تدخلاً استراتيجياً عبر إحدى عشرة مبادرة نوعية ومجموعة من المخرجات الملموسة التي تهدف في مجملها إلى:

- رفع كفاءة التواصل الداخلي والخارجي
- ضمان جودة العمليات الاتصالية وفق معايير عالمية (ISO 9001)

◆ القيمة المقترحة

تمثل القيمة المقترحة جوهر ما ستقدمه الوزارة عبر هذا المشروع لجمهورها الداخلي والخارجي:

▶ 1. المصداقية والثقة المؤسسية

تقديم وزارة "شفافة" و"احترافية" من خلال استراتيجية اتصال موحدة وإدارة أزمات فعالة تضمن تدفق المعلومات الصحيحة وتدخل الشائعات.

- المؤشر: إدارة 100% من الأزمات بنجاح

▶ 2. تجربة متعاملين سلسلة موحدة

إنهاء حالة التشتت عبر "منصة التجربة الموحدة" و"مرسال الرياضة" مما يوفر للجمهور نقطة وصول واحدة وموثوقة لكافة الخدمات والفعاليات والشكاوى.

▶ 3. هوية بصرية ولفظية ذات هبة

تعزيز الشعور بالانتماء والفخر لدى الجمهور والموظفين من خلال هوية بصرية محدثة ومطبقة بصرامة في كافة المرافق والمخرجات الإعلامية.

- المستهدف: تطبيق الهوية بنسبة 90%

► 4. التقدير والتمكين الوظيفي

تقديم قيمة مضافة للموظفين تتجاوز الراتب، عبر "بطاقة الامتيازات" وبرامج "إدماج" التي تعزز جودة الحياة الوظيفية والانتماء المؤسسي.

► 5. الجودة المعيارية

ضمان أن كل رسالة أو خدمة اتصالية يتلقاها الجمهور تخضع لمعايير جودة عالمية (ISO 9001) مما يرفع من مستوى الرضا العام.

- المستهدف: رضا الجمهور 85%

◆ شرائح العملاء

يتضح من تحليل المبادرات أن المشروع يخدم عدة شرائح متميزة:

الشريحة	الوصف	المؤشر المستهدف
الشباب والرياضيون (الجمهور الأساس)	الفئة المستهدفة بالفعاليات والمهرجانات والخدمات الرقمية، وهم المحرك الأساس للتفاعل الرقمي	زيادة التفاعل 30%
موظفو وزارة الرياضة والشباب (العميل الداخلي)	شريحة حيوية يستهدفها المشروع لتحويلهم إلى "سفراء للهوية" من خلال التدريب والامتيازات	20 سفيراً للهوية
الشركاء الإعلاميون والمؤثرون	شريحة وسيطة يتم استهدافها لبناء تحالفات استراتيجية تدعم صورة الوزارة	5 شركات فعالة
المجتمع القطري العام	الجمهور الواسع الذي يتأثر بالسمعة العامة للوزارة وبالقيم التي تروج لها (مثل نمط الحياة الصحي)	رضا 85%

◆ نموذج العمل

► ملخص بصري لنموذج العمل

الشركاء الرئيسيون	الأنشطة الرئيسية	القيمة المقترحة	العلاقات مع العملاء
- وسائل الإعلام - المؤثرون ونجوم الرياضة - القطاع الخاص - شركات التقنية	- استراتيجية موحدة - تشغيل مركز الرصد - التسويق والحملات - التطوير الرقمي - التدريب والجودة	- إدارة السمعة - أمان مؤسسي - هوية بصرية قوية - سهولة الوصول - بيئة عمل محفزة	- تفاعلية رقمية - استجابة سريعة - برامج الولاء - الشفافية والإشراك

الموارد الرئيسية	القنوات	شرائح العملاء
- البشرية: فريق العمل - التقنية: أدوات الرصد - المعرفية: الاستراتيجيات	- المنصات الرقمية - مركز الاتصال - المهرجانات والفعاليات - الإعلام التقليدي	- الشباب والرياضيون - موظفو الوزارة - الشركاء الاستراتيجيون - المجتمع القطري

مصادر الأثر	هيكل التكاليف
- نمو التفاعل 30% - رضا الجمهور 85% - تطبيق الهوية 90% 5 شركات استراتيجية	- ميزانيات الحملات الإعلانية - تكاليف تطوير الأنظمة - نفقات الفعاليات - تكاليف التدريب

◆ أهداف المشروع

م	الهدف	مؤشر النجاح
أولاً: أهداف المسار التأسيسي الاستراتيجي		
1	تصميم واعتماد نموذج السمعة المؤسسية للوزارة	نموذج سمعة معتمد + خريطة أصحاب العلاقة + ورشة تدريبية
2	قياس السمعة الحالية من خلال منهجية الاستبيانات	تقرير قياس شامل مع تحديد الفجوات والتوصيات
3	قياس السمعة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل المضمون	منصة رقمية تفاعلية لعرض نتائج التحليل
4	تصميم خطة اتصال وعلاقات عامة سنوية	خطة سنوية مع مؤشرات الأداء والوصول والتأثير
5	دمج السمعة في العمليات التشغيلية لإدارة الاتصال	دليل إرشادي + مصفوفة ربط المؤشرات
6	إعداد دليل إدارة الأزمات الاتصالية والإعلامية	10 سيناريوهات أزمات + إطار استباقي + 20 قالب رد جاهز
ثانياً: أهداف المسار التشغيلي التنفيذي		
1	بناء نظام رصد إعلامي وإدارة سمعة متكامل	نظام رصد تشغيلي يعمل على مدار الساعة
2	تأسيس شراكات إعلامية استراتيجية مع وسائل الإعلام والمؤثرين	5 اتفاقيات شراكة موقعة وفعالة
3	تنظيم فعاليات مجتمعية ناجحة تعزز صورة الوزارة	10,000 مشارك بنسبة رضا 85%
4	إطلاق برنامج ولاء شامل للموظفين والجمهور	2,500 بطاقة فعالة مع 23 شريك خصومات
5	تعزيز الانتماء المؤسسي وثقافة التواصل للموظفين	50 موظفاً جديداً مدمجاً و20 سفيراً للهوية
6	تطوير تجربة رقمية موحدة وسلسة للجمهور	منصة رقمية بـ 10,000 مستخدم مسجل
7	تبسيط المعلومات وتسهيل الوصول للخدمات	10,000 نسخة موزعة من الأدلة
8	ضمان جودة الاتصال المؤسسي وفق المعايير الدولية	نسبة التزام 95% بمعايير الجودة

الجزء الأول: الإطار التأسيسي الاستراتيجي

يُمثل هذا الجزء الأساس الاستراتيجي للمشروع، ويتضمن المراحل التأسيسية اللازمة لبناء منظومة إدارة السمعة المؤسسية لوزارة الرياضة والشباب. يُشكّل هذا الإطار المرجعية الاستراتيجية التي تُبنى عليها جميع الأنشطة التشغيلية في الجزء الثاني.

◆ أولاً: مرحلة تصميم واعتماد "نموذج السمعة المؤسسية" لوزارة الرياضة والشباب

► ما هو نموذج السمعة المؤسسية؟

نموذج السمعة المؤسسية هو عبارة عن وثيقة خاصة للاستلام الداخلي من إدارة الاتصال وقيادة الوزارة، ويشكل نموذج السمعة "الأداة المرجعية" لسمعة المنظمات، حيث يُعبّر عن الحالة المثالية والمرغوبة التي يجب أن تكون عليها السمعة.

يعني ذلك أن يكون انطباع الفئات المختلفة من الجمهور (Stakeholders) عن المنظمة منسجماً ومتسقاً مع مكونات هذا النموذج.

استخدامات النموذج:

- يُستخدم النموذج كمعيار أو ميزان لقياس وتقييم السمعة بين الوقت والآخر
- يسمح باستخدامه بشكل مباشر في تغذية المحتوى الإعلامي للمنظمات
- يساعد في تخطيط وتنظيم جهود الاتصال والإعلام
- يُوحّد الخطاب الإعلامي للمنظمة على نحو يساهم في خلق السمعة المثالية والمرغوبة

► المخرجات:

م	المخرج	الوصف
1	جدول أبعاد السمعة	جدول يوضح أبعاد السمعة "العقلانية والعاطفية" مع السمات والوزن النسبي
2	نموذج السمعة النهائي	نموذج السمعة النهائي والمعتمد على شكل تصميم جرافيكي
3	مصفوفة السمات	سمات السمعة موزعة على مصفوفة الواقع والانطباع
4	ورشة تفاعلية	ورشة تفاعلية بهدف شرح النموذج والتدريب على طريقة استخدامه
5	خريطة أصحاب العلاقة	عمل قائمة بجميع ذوي العلاقة (Stakeholders Mapping) ومن ثم توزيع هذه الفئات وتصنيفها وفقاً لعنصر "الاهتمام والتأثير / Power Interest"

► تحليل أصحاب العلاقة:

- الإشارة بشكل واضح إلى "اللاعبين الأساسيين" الذين يملكون الوزن الأكبر فيما يتعلق بالتأثير على سمعة الوزارة
- تحديد الإجراء المطلوب من/مع كل فئة ضمن مساحة التأثير المتوقعة/المستهدفة

◆ ثانياً: مرحلة قياس سمعة وزارة الرياضة والشباب من خلال منهجية الاستبيانات

► المخرجات:

م	المخرج	الوصف
1	تصميم استبيان القياس	استبيان متكامل لقياس السمعة المؤسسية
2	تحليل إجابات الاستبيانات	تحليل شامل لنتائج الاستبيانات
3	تقرير قياس السمعة	تقرير يوضح نتائج قياس السمعة والفجوات بين السمعة المرغوبة والسمعة المدركة
4	التوصيات	توصيات مبنية على نتائج القياس

◆ ثالثاً: مرحلة قياس سمعة وزارة الرياضة والشباب من خلال منهجية تحليل المضمون باستخدام الذكاء الاصطناعي

► المخرجات:

م	المخرج	الوصف
1	حصر المواد المراد تحليلها	حصر المواد (اللغات، الإطار الزمني للمواد المرصودة، المنطقة الجغرافية)
2	التحليل بالذكاء الاصطناعي	التحليل باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة
3	تحديد الفجوات	تحديد الفجوات بين السمعة المرغوبة والسمعة المدركة من خلال ما يُنشر في الإعلام
4	المنصة الرقمية	تصميم وإنشاء منصة رقمية مستقلة للوزارة تعرض عليها جميع النتائج والتوصيات

► ما هي المنصة الرقمية؟

منصة خاصة وأمنة لتحليل المضمون الإعلامي وعرض مخرجاته بشكل تفاعلي وذكي، بما يدعم اتخاذ القرار في وزارة الرياضة.

مميزات المنصة:

- تقوم المنصة على تحويل التقارير التقليدية إلى تقارير رقمية تفاعلية احترافية
- متوافقة مع الهوية البصرية الرسمية
- قابلة للتصدير والأرشفة
- تتضمن منظومة متقدمة لإدارة الصلاحيات وحماية البيانات
- أدوات تحليل المضمون المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

- تحليل المشاعر والمواضيع
- التلخيص التنفيذي
- البحث الدلالي الذكي

- تسهم المنصة في توحيد جهود فرق التحليل
- تسريع إعداد التقارير
- رفع جودة المخرجات التحليلية
- تعزيز كفاءة الاستجابة الإعلامية
- تضيف قيمة استراتيجية مستدامة للوزارة

◆ رابعاً: مرحلة تصميم خطة اتصال وعلاقات عامة لمدة سنة لبناء السمعة المرغوبة لوزارة الرياضة والشباب

► المخرجات:

م	المخرج	الوصف
1	خطة سنوية	خطة لمدة سنة تربط نموذج السمعة مع المبادرات والوسائل الاتصالية
2	تحليل أصحاب المصلحة	تحليل أصحاب المصلحة في إطار السمعة
3	الموارد البشرية	الموارد البشرية المطلوبة للتنفيذ
4	مؤشرات الأداء	KPI's - مؤشرات الأداء الرئيسية
5	مؤشرات الوصول	Reach - مؤشرات الوصول
6	مؤشرات التأثير	Effectiveness - مؤشرات التأثير
7	آليات المراجعة	آليات مراجعة وتحديث الخطة

◆ خامساً: مرحلة تصميم دليل إرشادي لدمج السمعة في العمليات التشغيلية للإدارة التنفيذية للاتصال

► مخرجات الدليل:

م	المخرج	الوصف
1	دمج نموذج السمعة	دمج نموذج السمعة المؤسسية مع الأنشطة التشغيلية لإدارة الاتصال
2	آليات التفعيل	آليات تفعيل وتطبيق خطة السمعة المبنية على نموذج السمعة
3	ربط مؤشرات التقييم	ربط مؤشرات التقييم لمختلف الأقسام في إدارة الاتصال بنموذج السمعة

◆ سادساً: مرحلة إعداد دليل إدارة الأزمات الاتصالية والإعلامية

► مخرجات الدليل:

م	المخرج	الوصف
1	سيناريوهات الأزمات	إعداد وتحليل عشرة (10) سيناريوهات افتراضية لمخاطر وأزمات محتملة ذات طابع اتصالي أو إعلامي، مع تقييم مستويات التأثير والاحتمالية وانعكاساتها على سمعة الوزارة
2	رفع مستوى الجاهزية	رفع مستوى الجاهزية المؤسسية لوزارة الرياضة في التعامل مع الأزمات المتوقعة، من خلال بناء إطار استباقي لإدارة المخاطر الاتصالية والإعلامية
3	الإجراءات التشغيلية	وضع إجراءات تشغيلية ومبادئ توجيهية واضحة لتنظيم التواصل الفعال والمنسق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

► أصحاب المصلحة الرئيسيون:

- الجهات الحكومية ذات الصلة
- الاتحادات الرياضية
- الإعلام
- الجمهور

► الإجراءات التفصيلية:

م	الإجراء	الوصف
1	تنظيم وتوحيد عمليات الاتصال	تنظيم وتوحيد عمليات الاتصال الداخلي والخارجي خلال الأزمات، بما يضمن سرعة الاستجابة، ودقة الرسائل، واتساق الخطاب الرسمي
2	تحديد الأدوار والمسؤوليات	تحديد الأدوار والمسؤوليات الاتصالية للفرق المعنية أثناء الأزمة، وآليات اتخاذ القرار والتصعيد الإعلامي
3	إدارة الرواية الإعلامية	تعزيز القدرة على إدارة الرواية الإعلامية وحماية السمعة المؤسسية للوزارة خلال مختلف مراحل الأزمة (قبل - أثناء - بعد)

◆ المعايير المهنية والفنية لقبول الجهة المقدمة

م	المعيار	التفاصيل
1	الخبرة العامة	خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة المؤسسية واستراتيجيات الاتصال
2	الخبرة الإقليمية	خبرة في تنفيذ ثلاثة مشاريع على الأقل في منطقة الخليج في نفس المجال
3	الخبرة المحلية	خبرة في تنفيذ مشروع واحد على الأقل داخل دولة قطر في نفس المجال

4	الشراكات الدولية	تعاون سابق أو قائم مع بيت خبرة عالمي متخصص في إدارة السمعة، مع توضيح نوع العلاقة
5	الاعتماد المهني	أن يكون مدير المشروع أو أحد أعضاء الفريق معتمداً من المعهد الملكي للعلاقات العامة في لندن (CIPR)
6	خبرة مدير المشروع	ألا تقل خبرة مدير المشروع عن 15 سنة في نفس المجال

◆ مصفوفة الربط: الإطار التأسيسي والإطار التشغيلي

يوضح الجدول التالي العلاقة التكاملية بين مراحل الإطار التأسيسي الاستراتيجي وحزم العمل في الإطار التشغيلي التنفيذي:

مرحلة الإطار التأسيسي	حزمة العمل التشغيلية المرتبطة	طبيعة الربط
نموذج السمعة المؤسسية	جميع الحزم	يُشكل المرجعية الاستراتيجية لجميع الأنشطة
قياس السمعة بالاستبيانات	الحزمة 6: المنصة الرقمية الموحدة	قياس رضا الجمهور (85%)
قياس السمعة بالذكاء الاصطناعي	الحزمة 1: مركز الرصد الإعلامي	أدوات التحليل والرصد المتقدمة
خطة الاتصال السنوية	الحزمة 2 و3: الشراكات والمهرجان	ترجمة الخطة لحملات وفعاليات
دليل دمج السمعة بالعمليات	الحزمة 8: ضمان الجودة ISO 9001	توثيق العمليات ومعايير الجودة
دليل إدارة الأزمات	الحزمة 1: مركز الرصد الإعلامي	10 سيناريوهات أزمات + تمرين محاكاة

الجزء الثاني: الإطار التشغيلي التنفيذي

يُترجم هذا الجزء الإطار التأسيسي الاستراتيجي إلى حزم عمل تنفيذية قابلة للقياس والتعاقد، مع تحديد المواصفات والكميات والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء بشكل تفصيلي.

◆ ملخص حزم العمل

م	حزمة العمل	الوصف المختصر	الربط بالإطار التأسيسي
1	مركز الرصد الإعلامي	تصميم وتوريد وتركيب نظام رصد إعلامي متكامل مع تشغيل لمدة 12 شهراً	المرحلة 3 + 6
2	الشراكات الإعلامية	تأسيس وتفعيل 5 شراكات مع وسائل إعلام ومؤثرين	المرحلة 4
3	مهرجان الرياضة والشباب	تخطيط وتنظيم وتنفيذ مهرجان سنوي لـ 10,000 مشارك	المرحلة 4
4	برنامج بطاقات الامتيازات	تصميم وطباعة وتفعيل برنامج بطاقات ولاء (2,500 بطاقة)	المرحلة 1
5	برنامج تمكين الموظفين	تصميم وتنفيذ 3 برامج متكاملة لتمكين الموظفين	المرحلة 1 + 5
6	المنصة الرقمية الموحدة	تطوير وإطلاق منصة رقمية موحدة مع نظام تواصل متعدد القنوات	المرحلة 2 + 3
7	الأدلة الإرشادية	تصميم وطباعة 5 أدلة إرشادية بإجمالي 10,000 نسخة	المرحلة 4
8	برنامج ضمان الجودة	إعداد وتطبيق نظام ضمان جودة وفق معايير ISO 9001	المرحلة 5

◆ القسم الأول: نطاق العمل التفصيلي

يوضح هذا القسم المتطلبات التفصيلية المطلوب من المقاول تنفيذها لكل حزمة عمل. يجب على المقاول الالتزام التام بجميع المواصفات والكميات المحددة.

▶ 1.1 حزمة العمل الأولى: مركز الرصد الإعلامي وإدارة السمعة

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الثالثة (قياس السمعة بالذكاء الاصطناعي) + المرحلة السادسة (دليل إدارة الأزمات)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام متكامل للرصد الإعلامي وإدارة السمعة، يشمل جميع المكونات التقنية والبشرية والتشغيلية اللازمة.

(ب) متطلبات نظام الرصد الإعلامي

- توريد وتركيب منصة رصد إعلامي احترافية (مثل: Meltwater أو Brandwatch أو ما يعادلها)
- نطاق التغطية: جميع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية + منصات التواصل الاجتماعي
- اللغات المطلوبة: العربية والإنجليزية

- الكلمات المفتاحية: 50 كلمة مفتاحية كحد أدنى (تُحدد بالتنسيق مع الوزارة)
- التنبهات الفورية: إشعارات لحظية للمواضيع الحساسة خلال 5 دقائق كحد أقصى

(ج) متطلبات لوحة المتابعة (Dashboard)

- تصميم وتطوير لوحة تحكم تفاعلية باللغة العربية
- عرض مباشر للانطباعات مصنفة (إيجابي / سلبى / محايد)
- رسوم بيانية تفاعلية للتحليلات (حجم التغطية، المصادر، تحليل المشاعر، المؤثرون)
- إمكانية تصدير التقارير بصيغ Excel و PDF
- وصول متعدد المستخدمين: 10 مستخدمين كحد أدنى

(د) متطلبات التقارير الدورية

نوع التقرير	الوصف	التوقيت
تقرير يومي مختصر	صفحة واحدة	يُرسل بالبريد الإلكتروني الساعة 8:00 صباحاً
تقرير أسبوعي تحليلي	5-10 صفحات يتضمن التحليل المعمق والتوصيات	أسبوعياً
تقرير شهري شامل	15-20 صفحة يتضمن الاتجاهات والمقارنات والتوصيات الاستراتيجية	شهرياً

إجمالي التقارير السنوية: 365 تقرير يومي + 52 تقرير أسبوعي + 12 تقرير شهري

(هـ) متطلبات دليل إدارة الأزمات

- إعداد دليل شامل لإدارة الأزمات الإعلامية (50-70 صفحة)
- تحديد وتوثيق 10 سيناريوهات أزمة محتملة كحد أدنى (وفق المرحلة السادسة من الإطار التأسيسي)
- مصفوفة التصعيد وتحديد فرق الأزمات
- قوالب الردود الجاهزة: 20 قالب كحد أدنى
- تنفيذ تمرين محاكاة أزمة واحد (Crisis Simulation)

(و) متطلبات التدريب

- تدريب 10 موظفين على استخدام النظام (16 ساعة تدريبية)
- تدريب 5 موظفين على إدارة الأزمات (8 ساعات تدريبية)
- توفير أدلة المستخدم باللغة العربية

(ز) المخرجات المطلوبة

م	المخرج	الكمية	معيار القبول
1	نظام رصد إعلامي مرخص (12 شهر)	1 نظام	تشغيل بدون أعطال لمدة 7 أيام متصلة
2	لوحة تحكم تفاعلية	1 لوحة	اعتماد الوزارة على التصميم والوظائف
3	تقارير يومية	365 تقرير	تسليم في الموعد المحدد يومياً
4	تقارير أسبوعية	52 تقرير	تسليم في الموعد المحدد أسبوعياً

5	تقارير شهرية	12 تقرير	تسليم في الموعد المحدد شهرياً
6	دليل إدارة الأزمات (50-70 صفحة)	1 دليل	اعتماد الوزارة على المحتوى
7	تمرين محاكاة أزمة	1 تمرين	تنفيذ ناجح مع تقرير التقييم
8	تدريب الموظفين	15 شخص	شهادات حضور وتقييم رضا 80%

► 1.2 حزمة العمل الثانية: الشراكات الإعلامية الاستراتيجية

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الرابعة (خطة الاتصال والعلاقات العامة السنوية)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول تأسيس وتفعيل شراكات إعلامية استراتيجية مع وسائل الإعلام والمؤثرين الرقميين لتعزيز الحضور الإعلامي للوزارة.

(ب) متطلبات دراسة الشركاء المحتملين

- إعداد قائمة بـ 30 جهة إعلامية محتملة (محلية وإقليمية)
- إعداد قائمة بـ 50 مؤثراً رقمياً في مجال الرياضة والشباب
- تحليل مدى الوصول والتأثير والجمهور المستهدف لكل جهة
- تقديم توصيات مفصلة بأفضل 10 شركاء محتملين

(ج) متطلبات حزم الشراكة

- تصميم 3 مستويات من حزم الشراكة:
- الحزمة الذهبية: شراكة استراتيجية شاملة
- الحزمة الفضية: شراكة متوسطة المستوى
- الحزمة البرونزية: شراكة تكتيكية محددة
- تحديد الحقوق والالتزامات لكل مستوى
- إعداد نماذج العقود والاتفاقيات القانونية
- تصميم عروض تقديمية احترافية للشركاء

(د) متطلبات تفعيل الشراكات

- التفاوض وتوقيع 5 اتفاقيات شراكة كحد أدنى:
- 2 قناة تلفزيونية أو إذاعية
- 1 صحيفة أو مجلة
- 2 مؤثر رقمي (أكثر من 100,000 متابع لكل منهم)
- تنظيم حفل إطلاق رسمي للشراكات
- متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات طوال مدة المشروع

(هـ) المخرجات المطلوبة

م	المخرج	الكمية	معياري القبول
1	دراسة تحليلية للشركاء المحتملين	1 دراسة	اعتماد الوزارة على الدراسة

2	حزم شراكة (ذهبية، فضية، برونزية)	3 حزم	اعتماد الوزارة على التصميم
3	اتفاقيات شراكة موقعة	5 اتفاقيات	توقيع رسمي من الطرفين
4	حفل إطلاق الشراكات	1 حفل	تغطية إعلامية للحفل
5	تقارير أداء الشراكات (ربع سنوية)	4 تقارير	تسليم في الموعد المحدد

► 1.3 حزمة العمل الثالثة: مهرجان الرياضة والشباب

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الرابعة (خطة الاتصال والعلاقات العامة السنوية)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول التخطيط والتنظيم والتنفيذ الكامل لمهرجان سنوي للرياضة والشباب يستهدف 10,000 مشارك على مدى 3 أيام.

(ب) متطلبات التخطيط والتصميم

- إعداد المفهوم الإبداعي للمهرجان (Theme)
- تصميم الهوية البصرية الكاملة للمهرجان (شعار، ألوان، عناصر بصرية)
- إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية
- تصميم خريطة الموقع وتوزيع المناطق

(ج) متطلبات البنية التحتية واللوجستيات

- توفير وتجهيز موقع المهرجان (بالتنسيق مع الوزارة)
- تركيب 5 مسارح/منصات للفعاليات
- توفير 20 خيمة/جناح للأنشطة التفاعلية
- نظام صوت وإضاءة احترافي
- 3 شاشات LED عملاقة كحد أدنى
- مناطق جلوس تستوعب 2,000 شخص
- 10 أكشاك للطعام والشراب
- 20 وحدة دورات مياه متنقلة
- خدمات الإسعاف والأمن طوال أيام المهرجان

(د) متطلبات البرنامج والمحتوى

- برنامج فعاليات لمدة 3 أيام
- 10 مسابقات رياضية متنوعة (كرة قدم، سلة، طائرة، سباقات، إلخ)
- 5 ورش عمل تفاعلية
- 3 عروض ترفيهية/موسيقية
- منطقة ألعاب إلكترونية (E-Sports)
- منطقة مخصصة للأطفال
- استضافة 5 شخصيات رياضية مشهورة

(هـ) متطلبات التسويق والترويج

- حملة تسويقية متكاملة (رقمية + تقليدية)
- إنتاج فيديو ترويجي احترافي (60 ثانية)
- المواد الترويجية المطبوعة:
- 5,000 بوستر (حجم A3)
- 10,000 فلاير (حجم A5)
- 500 رول أب بانر
- إدارة حملة على جميع منصات التواصل الاجتماعي
- 200 دعوة VIP مطبوعة

(و) متطلبات التغطية والتوثيق

- فريق تصوير فوتوغرافي (3 مصورين)
- فريق تصوير فيديو (2 فريق)
- البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي
- إنتاج فيلم وثائقي قصير (5-10 دقائق) بجودة عالية
- ألبوم صور احترافي (500 صورة كحد أدنى)

(ز) المخرجات المطلوبة

م	المخرج	الكمية	معياري القبول
1	الخطة التنفيذية الكاملة	1 خطة	اعتماد الوزارة على الخطة
2	الهوية البصرية للمهرجان	1 هوية	اعتماد الوزارة على التصميم
3	تنفيذ المهرجان	3 أيام	حضور 10,000 مشارك كحد أدنى
4	الحملة التسويقية المتكاملة	1 حملة	تحقيق الوصول المستهدف
5	الفيلم الوثائقي (5-10 دقائق)	1 فيلم	جودة HD واعتماد الوزارة
6	ألبوم الصور الاحترافي	1 ألبوم	500 صورة كحد أدنى بجودة عالية
7	التقرير الختامي الشامل	1 تقرير	تقديم خلال 14 يوم من انتهاء المهرجان

► 1.4 حزمة العمل الرابعة: برنامج بطاقات الامتيازات

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الأولى (نموذج السمعة المؤسسية - تعزيز الانتماء)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول تصميم وتنفيذ برنامج بطاقات ولاء موحد للموظفين والجمهور يتضمن امتيازات وخصومات متنوعة من شركاء معتمدين.

(ب) متطلبات بطاقة الموظفين (500 بطاقة)

- تصميم وطباعة 500 بطاقة بلاستيكية ذكية (PVC مع شريحة NFC)
- الامتيازات المطلوب التفاوض عليها وتوفيرها:
- خصومات رياضية: 5 نوادي رياضية (خصم 20-30%)
- خصومات صحية: 3 مراكز طبية/صيدليات (خصم 10-20%)

- خصومات تجارية: 10 متاجر/مطاعم (خصم 10-15%)
- خصومات ترفيهية: 5 أماكن ترفيه (خصم 15-25%)
- التفاوض وتوقيع اتفاقيات مع 23 جهة شريكة كحد أدنى

(ج) متطلبات بطاقة الجمهور (2,000 بطاقة)

- تصميم وطباعة 2,000 بطاقة بلاستيكية
- الامتيازات المطلوبة:
- دخول مجاني أو مخفض للفعاليات الرياضية
- أولوية التسجيل في البرامج الشبابية
- نظام نقاط للمشاركة (Points System)
- خصومات من 10 شركاء تجاريين

(د) متطلبات المنصة الرقمية للبرنامج

- تطوير تطبيق موبايل (iOS + Android) أو نسخة رقمية من البطاقة
- لوحة تحكم لإدارة البطاقات والامتيازات
- نظام تتبع الاستخدام وإعداد التقارير
- ربط مع نظام الشركاء للتحقق من صلاحية البطاقة

(هـ) المخرجات المطلوبة

م	المخرج	الكمية	معيار القبول
1	هوية برنامج الولاء	1 هوية	اعتماد الوزارة على التصميم
2	بطاقات الموظفين (NFC)	500 بطاقة	جودة طباعة عالية مع NFC فعال
3	بطاقات الجمهور	2,000 بطاقة	جودة طباعة عالية
4	شراكات الخصومات	23 شراكة	اتفاقيات موقعة ومفعلة
5	تطبيق إدارة البطاقات	1 تطبيق	نشر على iOS و Android
6	كتيبات الامتيازات	2,500 نسخة	طباعة عربي + إنجليزي
7	فيديو تعريف (90 ثانية)	1 فيديو	جودة HD

► 1.5 حزمة العمل الخامسة: برنامج تمكين الموظفين

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الأولى + المرحلة الخامسة (دمج السمعة في العمليات التشغيلية)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لتعزيز الانتماء المؤسسي وتمكين الموظفين يشمل 3 مكونات رئيسية.

(ب) المكون الأول: برنامج إدماج الموظفين الجدد

- تصميم وإنتاج حزمة ترحيبية للموظف الجديد تتضمن:
- حقيبة ترحيبية فاخرة تحمل شعار الوزارة
- دليل الموظف الجديد (50 صفحة، نسخة مطبوعة ورقمية)
- مستلزمات مكتبية تحمل الهوية (5 قطع)

- رسالة ترحيب رسمية من معالي الوزير
- تصميم برنامج تعريفى لمدة أسبوع:
- جولة تعريفية في مقرات الوزارة
- جلسات تعريفية بالإدارات والأقسام
- برنامج "الزميل الموجه" (Buddy System)
- الكمية المطلوبة: 50 حزمة ترحيبية

(ج) المكون الثاني: برنامج سفراء الهوية

- اختيار وتأهيل 20 سفيراً للهوية من الموظفين
- تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي (16 ساعة):
- مهارات التواصل المؤسسي
- تمثيل الهوية في الفعاليات
- إدارة السمعة الشخصية والمؤسسية
- التجهيزات المطلوبة:
- شارات/بروشات سفراء الهوية (20 قطعة)
- زي رسمي للفعاليات (20 طقم)
- شهادات اعتماد رسمية
- تنظيم 4 فعاليات يشارك فيها السفراء

(د) المكون الثالث: برنامج الإبداع المؤسسي

- تصميم وتنفيذ مسابقة "أفضل فكرة تسويقية"
- المتطلبات:
- منصة إلكترونية لاستقبال الأفكار والتصويت
- لجنة تحكيم (بالتنسيق مع الوزارة)
- 3 جوائز للفائزين
- حفل تكريم رسمي
- تنفيذ 3 أفكار فائزة بالتنسيق مع الوزارة

(هـ) المخرجات المطلوبة

م	المخرج	الكمية	معيار القبول
1	حزم ترحيبية للموظفين الجدد	50 حزمة	جودة عالية ومطابقة للمواصفات
2	دليل الموظف الجديد	1 دليل	اعتماد الوزارة على المحتوى
3	سفراء هوية مؤهلين	20 سفير	شهادات اعتماد + تقييم رضا 80%
4	فعاليات السفراء	4 فعاليات	تنفيذ ناجح وتقرير لكل فعالية
5	منصة الإبداع المؤسسي	1 منصة	تشغيل فعال واستقبال الأفكار
6	أفكار إبداعية منفذة	3 أفكار	اعتماد وتنفيذ فعلي
7	حفل تكريم المبدعين	1 حفل	تغطية إعلامية وحضور مميز

► 1.6 حزمة العمل السادسة: المنصة الرقمية الموحدة

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الثانية + المرحلة الثالثة (قياس السمعة والمنصة الرقمية)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول تطوير وإطلاق منصة رقمية موحدة للجمهور مع نظام تواصل متكامل متعدد القنوات.

(ب) متطلبات منصة التجربة الرقمية

- تطوير موقع ويب متجاوب (Responsive) بالعربية والإنجليزية
- تطوير تطبيق موبايل (iOS + Android)
- الوظائف المطلوبة:
- تسجيل المستخدمين وإنشاء الحسابات الشخصية
- عرض الفعاليات والتسجيل فيها إلكترونياً
- الخدمات الإلكترونية (الحجوزات، الاستفسارات)
- مكتبة المحتوى (فيديوهات، أخبار، إنجازات)
- نظام الإشعارات (Push Notifications)
- التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي
- المتطلبات التقنية:
- استضافة آمنة (12 شهر)
- شهادة SSL
- سعة 50,000 مستخدم مسجل
- وقت تحميل أقل من 3 ثوانٍ

(ج) متطلبات نظام مرسال الرياضة

- خط واتساب رسمي (WhatsApp Business API)
- خط هاتف ساخن (خلال ساعات العمل)
- بريد إلكتروني رسمي للاستفسارات
- روبوت محادثة ذكي (Chatbot):
- يدعم اللغتين العربية والإنجليزية
- يجيب على 50 سؤالاً متكرراً كحد أدنى
- يُحوّل للموظف المختص عند الحاجة
- نظام إدارة التذاكر (Ticketing System):
- تسجيل الاستفسارات والشكاوى
- متابعة الحالة والرد
- تقارير الأداء الدورية

(د) المخرجات المطلوبة

م	المخرج	الكمية	معييار القبول
1	موقع ويب متجاوب	1 موقع	اجتياز اختبار UAT
2	تطبيق موبايل (iOS + Android)	2 تطبيق	نشر على المتاجر الرسمية
3	خط واتساب + Chatbot	1 نظام	تشغيل فعال والرد على الاستفسارات

4	نظام إدارة التذاكر	1 نظام	تشغيل فعال وتسجيل التذاكر
5	تدريب الموظفين	5 موظفين	شهادات حضور وتقييم رضا 80%
6	استضافة + دعم فني	12 شهر	عقد موقع ومفعل
7	تقارير أداء المنصة	12 تقرير	تسليم شهري في الموعد

► 1.7 حزمة العمل السابعة: الأدلة الإرشادية للجمهور

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الرابعة (خطة الاتصال والعلاقات العامة)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول تصميم وإنتاج وتوزيع أدلة إرشادية مبسطة للجمهور بأسلوب الإنفوجرافيك الاحترافي.

(ب) قائمة الأدلة المطلوبة

الدليل	المحتوى	الحجم	الكمية
دليل الفعاليات والبرامج	تقويم الفعاليات السنوية، طريقة التسجيل، الفئات المستهدفة	A4 (8-12 صفحة)	3,000 نسخة + رقمية
دليل المنصات والخدمات الرقمية	روابط المنصات، خطوات التسجيل، الخدمات المتاحة	A5 (4-6 صفحات) قابل للطي	2,000 نسخة + رقمية
دليل الفرق والأندية الشبابية	قائمة الفرق، شروط الانضمام، مواقع التدريب	A4 (8-12 صفحة)	2,000 نسخة + رقمية
دليل المرافق الرياضية	خريطة المرافق، ساعات العمل، طريقة الحجز	A4 (12-16 صفحة)	2,000 نسخة + رقمية
دليل الدعم والرعاية	برامج الدعم، شروط الأهلية، طريقة التقديم	A5 (4-6 صفحات) قابل للطي	1,000 نسخة + رقمية

(ج) مواصفات الطباعة

- ورق مصقول (Glossy) وزن 170-150 جم
- طباعة ملونة عالية الجودة (CMYK)
- التصميم بالعربية والإنجليزية
- متوافق تماماً مع الهوية البصرية للوزارة
- توفير 10 حوامل عرض (Display Stands)

م	المخرج	الكمية	معياري القبول
1	دليل الفعاليات والبرامج	3,000 نسخة	اعتماد الوزارة على التصميم والمحتوى
2	دليل المنصات والخدمات	2,000 نسخة	اعتماد الوزارة على التصميم والمحتوى
3	دليل الفرق والأندية	2,000 نسخة	اعتماد الوزارة على التصميم والمحتوى
4	دليل المرافق الرياضية	2,000 نسخة	اعتماد الوزارة على التصميم والمحتوى
5	دليل الدعم والرعاية	1,000 نسخة	اعتماد الوزارة على التصميم والمحتوى
6	نسخ رقمية تفاعلية	5 ملفات	ملفات PDF تفاعلية
7	حوامل عرض	10 حوامل	تسليم وتركيب في مقر الوزارة

► 1.8 حزمة العمل الثامنة: برنامج ضمان الجودة ISO 9001

◀ الربط بالإطار التأسيسي: المرحلة الخامسة (دمج السمعة في العمليات التشغيلية)

(أ) وصف الحزمة

يُطلب من المقاول إعداد وتطبيق نظام ضمان جودة للاتصال المؤسسي وفق معايير ISO 9001:2015.

(ب) متطلبات تحليل الفجوة

- مراجعة شاملة للعمليات الحالية للاتصال المؤسسي
- تحديد الفجوات مقارنة بمتطلبات ISO 9001
- إعداد تقرير تحليل الفجوة مع التوصيات التفصيلية

(ج) متطلبات توثيق العمليات

- إعداد دليل الجودة 30-50 (Quality Manual) صفحة
- توثيق 10 إجراءات عمل (SOPs) للاتصال المؤسسي:
- إجراء إصدار البيانات الصحفية
- إجراء إدارة المحتوى الرقمي
- إجراء التعامل مع وسائل الإعلام
- إجراء إدارة الأزمات الإعلامية
- إجراء تنظيم الفعاليات
- إجراء إدارة الشكاوى والاستفسارات
- إجراء التواصل الداخلي
- إجراء الشراكات الإعلامية
- إجراء قياس رضا الجمهور
- إجراء التحسين المستمر
- تصميم 15 نموذجاً وسجلاً للتوثيق

(د) متطلبات التدريب

- تدريب 15 موظفاً على نظام الجودة (8 ساعات)

- تدريب 3 موظفين كمدققين داخليين (16 ساعة)
- توفير جميع المواد التدريبية

(هـ) متطلبات التطبيق والمتابعة

- دعم التطبيق والمتابعة لمدة 6 أشهر
- إجراء تدقيقين داخليين
- تقارير متابعة شهرية
- إعداد الوثائق للتدقيق الخارجي (إن رغبت الوزارة)

(و) المخرجات المطلوبة

م	المخرج	الكمية	معيار القبول
1	تقرير تحليل الفجوة	1 تقرير	اعتماد الوزارة على التقرير
2	دليل الجودة (30-50 صفحة)	1 دليل	اعتماد الوزارة على الدليل
3	إجراءات العمل (SOPs)	10 إجراءات	اعتماد الوزارة على كل إجراء
4	النماذج والسجلات	15 نموذج	اعتماد الوزارة على النماذج
5	تدريب الموظفين على الجودة	15 موظف	شهادات حضور وتقييم رضا 80%
6	تدريب المدققين الداخليين	3 موظفين	شهادات اعتماد كمدققين
7	التدقيقات الداخلية	2 تدقيق	تقارير موثقة للتدقيق
8	تقارير المتابعة	6 تقارير	تسليم شهري في الموعد

◆ القسم الثاني: جدول الكميات والأسعار (BOQ)

على المقاول تعبئة هذا الجدول بالأسعار التفصيلية لكل بند. جميع الأسعار بالريال القطري وتشمل جميع التكاليف والضرائب.

أولاً: جدول الكميات للمسار التأسيسي الاستراتيجي

يتضمن هذا الجزء جداول الكميات والأسعار للمراحل الست من الإطار التأسيسي الاستراتيجي.

► 1. المرحلة الأولى: تصميم واعتماد نموذج السمعة المؤسسية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1.1	جدول أبعاد السمعة (العقلانية والعاطفية) مع السمات والوزن النسبي	جدول	1		
1.2	نموذج السمعة النهائي المعتمد (تصميم جرافيكي)	تصميم	1		
1.3	مصفوفة السمات (الواقع والانطباع)	مصفوفة	1		
1.4	ورشة تفاعلية لشرح النموذج والتدريب على استخدامه	ورشة	1		
1.5	خريطة أصحاب العلاقة (Stakeholders Mapping)	خريطة	1		
1.6	تحليل أصحاب العلاقة (Power/Interest Matrix)	تحليل	1		

► 2. المرحلة الثانية: قياس السمعة من خلال الاستبيانات

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
2.1	تصميم استبيان قياس السمعة المؤسسية	استبيان	1		
2.2	تنفيذ الاستبيانات وجمع البيانات	دراسة ميدانية	1		
2.3	تحليل إجابات الاستبيانات	تقرير تحليلي	1		
2.4	تقرير قياس السمعة (الفجوات بين المرغوبة والمدركة)	تقرير	1		

2.5	التوصيات المبنية على نتائج القياس	وثيقة توصيات	1		
-----	-----------------------------------	--------------	---	--	--

► 3. المرحلة الثالثة: قياس السمعة بالذكاء الاصطناعي

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
3.1	حصر المواد المراد تحليلها (لغات، إطار زمني، نطاق جغرافي)	تقرير حصر	1		
3.2	التحليل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي	تحليل متقدم	1		
3.3	تقرير تحديد الفجوات (السمعة المرغوبة vs المدركة إعلامياً)	تقرير	1		
3.4	تصميم وإنشاء المنصة الرقمية المستقلة	منصة	1		
3.5	أدوات تحليل المضمون المدعومة بالذكاء الاصطناعي	نظام	1		
3.6	منظومة إدارة الصلاحيات وحماية البيانات	نظام	1		
3.7	التدريب على استخدام المنصة	جلسة تدريبية	2		

► 4. المرحلة الرابعة: خطة الاتصال والعلاقات العامة السنوية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
4.1	الخطة السنوية (ربط نموذج السمعة بالمبادرات والوسائل)	خطة	1		
4.2	تحليل أصحاب المصلحة في إطار السمعة	تحليل	1		
4.3	تحديد الموارد البشرية المطلوبة للتنفيذ	دراسة	1		
4.4	مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	وثيقة	1		
4.5	مؤشرات الوصول (Reach)	وثيقة	1		

4.6	مؤشرات التأثير (Effectiveness)	وثيقة	1		
4.7	آليات مراجعة وتحديث الخطة	دليل	1		

► 5. المرحلة الخامسة: دليل دمج السمعة في العمليات التشغيلية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
5.1	دمج نموذج السمعة مع الأنشطة التشغيلية لإدارة الاتصال	دليل إرشادي	1		
5.2	آليات تفعيل وتطبيق خطة السمعة	وثيقة إجراءات	1		
5.3	ربط مؤشرات التقييم لمختلف الأقسام بنموذج السمعة	مصفوفة ربط	1		
5.4	ورشة تدريبية لإدارة الاتصال	ورشة	1		

► 6. المرحلة السادسة: دليل إدارة الأزمات الاتصالية والإعلامية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
6.1	إعداد وتحليل سيناريوهات الأزمات المحتملة	سيناريو	10		
6.2	تقييم مستويات التأثير والاحتمالية	مصفوفة مخاطر	1		
6.3	إطار استباقي لإدارة المخاطر الاتصالية	إطار عمل	1		
6.4	الإجراءات التشغيلية والمبادئ التوجيهية	دليل إجراءات	1		
6.5	تنظيم وتوحيد عمليات الاتصال أثناء الأزمات	دليل	1		
6.6	تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التصعيد	مصفوفة	1		
6.7	آليات إدارة الرواية الإعلامية وحماية السمعة	دليل	1		

6.8	قوالب الردود الجاهزة	قلب	20		
6.9	تمرين محاكاة أزمة	تمرين	1		

► ملخص جدول الكميات - المسار التأسيسي الاستراتيجي

م	المرحلة	الإجمالي (رق)
1	تصميم واعتماد نموذج السمعة المؤسسية	
2	قياس السمعة من خلال الاستبيانات	
3	قياس السمعة بالذكاء الاصطناعي	
4	خطة الاتصال والعلاقات العامة السنوية	
5	دليل دمج السمعة في العمليات التشغيلية	
6	دليل إدارة الأزمات الاتصالية والإعلامية	

يتضمن هذا الجزء جداول الكميات والأسعار لحزم العمل الثمانية من الإطار التشغيلي التنفيذي.

► 1. مركز الرصد الإعلامي وإدارة السمعة

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1.1	نظام رصد إعلامي (ترخيص 12 شهر)	نظام	1		
1.2	لوحة تحكم تفاعلية	لوحة	1		
1.3	تقارير يومية	تقرير	365		
1.4	تقارير أسبوعية	تقرير	52		
1.5	تقارير شهرية	تقرير	12		
1.6	دليل إدارة الأزمات	دليل	1		
1.7	تمرين محاكاة أزمة	تمرين	1		
1.8	تدريب الموظفين	شخص	15		

► 2. الشراكات الإعلامية الاستراتيجية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
2.1	دراسة تحليلية للشركاء	دراسة	1		
2.2	تصميم حزم الشراكة	حزمة	3		
2.3	تأسيس وتفعيل الشراكات	اتفاقية	5		
2.4	حفل إطلاق الشراكات	حفل	1		
2.5	تقارير أداء الشراكات	تقرير	4		

► 3. مهرجان الرياضة والشباب

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
3.1	التخطيط والهوية البصرية	خطة	1		
3.2	البنية التحتية (3 أيام)	مقطوعة	1		
3.3	المسابقات الرياضية	مسابقة	10		

وزارة الرياضة والشباب - دولة قطر

3.4	ورشة العمل التفاعلية	ورشة	5		
3.5	العروض الترفيهية	عرض	3		
3.6	الحملة التسويقية	حملة	1		
3.7	بoster A3	قطعة	5,000		
3.8	فلاير A5	قطعة	10,000		
3.9	رول أب بانر	قطعة	500		
3.10	الفيلم الوثائقي	فيلم	1		
3.11	ألبوم الصور	ألبوم	1		

► 4. برنامج بطاقات الامتيازات

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
4.1	تصميم هوية البرنامج	هوية	1		
4.2	بطاقات الموظفين (NFC)	بطاقة	500		
4.3	بطاقات الجمهور	بطاقة	2,000		
4.4	شراكات الخصومات	اتفاقية	23		
4.5	تطبيق إدارة البطاقات	تطبيق	1		
4.6	كتيبات الامتيازات	نسخة	2,500		
4.7	فيديو تعريف	فيديو	1		

► 5. برنامج تمكين الموظفين

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
5.1	حزم ترحيبية	حزمة	50		
5.2	دليل الموظف الجديد	دليل	1		
5.3	برنامج الزميل الموجه	برنامج	1		
5.4	تدريب سفراء الهوية	شخص	20		
5.5	زي سفراء الهوية	طقم	20		
5.6	فعاليات السفراء	فعالية	4		
5.7	منصة الإبداع المؤسسي	منصة	1		

5.8	جوائز المسابقة	جائزة	3		
5.9	حفل التكريم	حفل	1		

► 6. المنصة الرقمية الموحدة

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
6.1	موقع ويب متجاوب	موقع	1		
6.2	تطبيق موبايل	تطبيق	2		
6.3	واتساب + Chatbot	نظام	1		
6.4	نظام إدارة التذاكر	نظام	1		
6.5	استضافة	شهر	12		
6.6	تدريب الموظفين	شخص	5		
6.7	الدعم الفني	شهر	12		

► 7. الأدلة الإرشادية للجمهور

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
7.1	تصميم دليل الفعاليات	تصميم	1		
7.2	طباعة دليل الفعاليات	نسخة	3,000		
7.3	تصميم دليل المنصات	تصميم	1		
7.4	طباعة دليل المنصات	نسخة	2,000		
7.5	تصميم دليل الفرق	تصميم	1		
7.6	طباعة دليل الفرق	نسخة	2,000		
7.7	تصميم دليل المرافق	تصميم	1		
7.8	طباعة دليل المرافق	نسخة	2,000		
7.9	تصميم دليل الدعم	تصميم	1		
7.10	طباعة دليل الدعم	نسخة	1,000		
7.11	نسخ رقمية تفاعلية	ملف	5		
7.12	حوامل عرض	حامل	10		

► 8. برنامج ضمان الجودة ISO 9001

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
8.1	تحليل الفجوة	تقرير	1		
8.2	دليل الجودة	دليل	1		
8.3	إجراءات العمل	إجراء	10		
8.4	النماذج والسجلات	نموذج	15		
8.5	تدريب الموظفين	شخص	15		
8.6	تدريب المدققين	شخص	3		
8.7	التدقيقات الداخلية	تدقيق	2		
8.8	دعم التطبيق	شهر	6		

► ملخص جدول الكميات - المسار التشغيلي التنفيذي

م	حزمة العمل	الإجمالي (رق)
1	مركز الرصد الإعلامي وإدارة السمعة	
2	الشراكات الإعلامية الاستراتيجية	
3	مهرجان الرياضة والشباب	
4	برنامج بطاقات الامتيازات	
5	برنامج تمكين الموظفين	
6	المنصة الرقمية الموحدة	
7	الأدلة الإرشادية للجمهور	
8	برنامج ضمان الجودة ISO 9001	

ثالثاً: الملخص الشامل لجدول الكميات والأسعار

م	المسار / البند	الإجمالي (رق)
أ	المسار التأسيسي الاستراتيجي	
1	المرحلة الأولى: تصميم واعتماد نموذج السمعة المؤسسية	

2	المرحلة الثانية: قياس السمعة من خلال الاستبيانات	
3	المرحلة الثالثة: قياس السمعة بالذكاء الاصطناعي	
4	المرحلة الرابعة: خطة الاتصال والعلاقات العامة السنوية	
5	المرحلة الخامسة: دليل دمج السمعة في العمليات التشغيلية	
6	المرحلة السادسة: دليل إدارة الأزمات الاتصالية والإعلامية	
إجمالي المسار التأسيسي		
ب	المسار التشغيلي التنفيذي	
1	مركز الرصد الإعلامي وإدارة السمعة	
2	الشراكات الإعلامية الاستراتيجية	
3	مهرجان الرياضة والشباب	
4	برنامج بطاقات الامتيازات	
5	برنامج تمكين الموظفين	
6	المنصة الرقمية الموحدة	
7	الأدلة الإرشادية للجمهور	
8	برنامج ضمان الجودة ISO 9001	
إجمالي المسار التشغيلي		
المجموع الكلي (المسار التأسيسي + المسار التشغيلي)		
الطوارئ والاحتياطي (10%)		
الإجمالي النهائي شاملاً جميع الضرائب والرسوم		

المبلغ كتابة:

ملاحظة: يجب على المقاول تقديم تسعيرة شاملة لكلا المسارين (التأسيسي والتشغيلي) مع إمكانية تقديم تسعيرة منفصلة لكل مسار إذا رغبت الوزارة.

◆ القسم الثالث: الجدول الزمني

► 5.1 المراحل الرئيسية (12 شهراً)

المرحلة	الفترة	المدة	حزم العمل	الربط بالإطار التأسيسي
التشخيص والتحليل	الأشهر 1-2	شهران	1 (الإنشاء)، 8 (التحليل)	المراحل 1، 2، 3
التخطيط والتطوير	الأشهر 3-4	شهران	2، 4، 5، 6، 7 (البداية)	المرحلة 4، 5
التنفيذ والإطلاق	الأشهر 5-10	6 أشهر	جميع الحزم + 3 (المهرجان)	المرحلة 4، 6
المتابعة والتقييم	الأشهر 11-12	شهران	جميع الحزم (التقييم)	جميع المراحل

► 5.2 نقاط التسليم الرئيسية (Milestones)

م	نقطة التسليم	الموعد	الحزمة
1	تشغيل نظام الرصد الإعلامي	نهاية الشهر 2	1
2	تسليم تقرير تحليل الفجوة	نهاية الشهر 2	8
3	توقيع 3 شراكات إعلامية	نهاية الشهر 4	2
4	إطلاق المنصة الرقمية (MVP)	نهاية الشهر 5	6
5	إطلاق برنامج البطاقات	نهاية الشهر 6	4
6	تأهيل 20 سفيراً للهوية	نهاية الشهر 6	5
7	تسليم الأدلة الإرشادية	نهاية الشهر 7	7
8	تنفيذ مهرجان الرياضة والشباب	نهاية الشهر 9	3
9	استكمال 5 شراكات	نهاية الشهر 10	2
10	إتمام التدقيق الداخلي الثاني	نهاية الشهر 11	8
11	تسليم التقرير الختامي والإغلاق	نهاية الشهر 12	الكل

◆ القسم الرابع: مؤشرات الأداء ومعايير القبول

► 6.1 مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

م	المؤشر	المستهدف	طريقة القياس	الربط بالإطار التأسيسي
1	زيادة التفاعل الرقمي	$\leq 30\%$	تحليلات المنصات الرقمية	المرحلة 4 (مؤشرات الوصول)
2	رضا الجمهور والمستفيدين	$\leq 85\%$	استبيانات رضا الجمهور	المرحلة 2 (الاستبيانات)
3	الحملات الإعلامية	≤ 3 حملات	عدد الحملات المنفذة	المرحلة 4
4	الانطباعات الإيجابية	تحسن ملموس	تقارير الرصد الإعلامي	المرحلة 3 (تحليل المضمون)
5	نجاح إدارة الأزمات	100%	سجل الأزمات والاستجابة	المرحلة 6
6	تطبيق الهوية البصرية	$\leq 90\%$	مراجعة عشوائية للمحتوى	المرحلة 1 (نموذج السمعة)
7	الشراكات الإعلامية الفعالة	≤ 5 شراكات	عدد الاتفاقيات الموقعة	المرحلة 4
8	الالتزام بمعايير ISO 9001	$\leq 95\%$	نتائج التدقيق الداخلي	المرحلة 5

► 6.2 معايير قبول المخرجات

يجب أن تستوفي جميع المخرجات المعايير التالية ليتم قبولها:

- الحصول على اعتماد الوزارة الخطي على المخرج قبل اعتباره مكتملاً
- مطابقة المخرج للمواصفات والكميات المحددة في نطاق العمل
- اجتياز اختبار قبول المستخدم (UAT) لجميع الأنظمة الرقمية
- تسليم المخرج في الموعد المحدد أو بموافقة مسبقة على التأخير
- توفير جميع الوثائق والأدلة الداعمة مع كل مخرج

◆ القسم الخامس: إدارة المخاطر

م	المخاطرة	الأثر	خطة التخفيف	المسؤول
1	تأخر اعتماد الميزانية	عالي	متابعة أسبوعية وتصعيد مبكر للإدارة العليا	مدير المشروع
2	أزمة سمعة مفاجئة	عالي	تفعيل مركز الرصد مبكراً ووضع خطط استجابة (المرحلة 6)	فريق الأزمات
3	ضعف تعاون الإدارات الداخلية	متوسط	جلسات توعية وتحفيز مسبقة للإدارات	مدير المشروع

4	تأخر تسليم المنصة الرقمية	عالي	متابعة مستمرة للمزودين ووضع خطط بديلة	المقاول
5	رفض الشركاء المحتملين	متوسط	التفاوض مع بدائل وتنوع الشركاء المحتملين	المقاول
6	تغير الأولويات المؤسسية	عالي	التواصل المبكر والمستمر مع الإدارة العليا	الوزارة
7	ظروف طارئة تؤثر على المهرجان	عالي	إعداد خطط لوجستية بديلة واحتياطية	المقاول

◆ القسم السادس: الحوكمة وآلية التسليم

► 8.1 هيكل الإدارة

الجهة	المسؤوليات الرئيسية
راعي المشروع (وكيل الوزارة)	الموافقة النهائية على المخرجات وحل النزاعات الجوهرية
مدير المشروع (سلم السليطي)	المتابعة اليومية والتنسيق وإعداد التقارير
المقاول	تنفيذ جميع حزم العمل وفق المواصفات والجدول الزمني

► 8.2 آلية الاجتماعات

الاجتماع	التكرار	المشاركون	المخرج
اجتماع المتابعة	أسبوعي	مدير المشروع + المقاول	محضر ومهام متابعة
اجتماع المراجعة	شهري	الإدارة + المقاول	تقرير تقدم شامل
اجتماع التسليم	عند كل تسليم	جميع الأطراف	محضر استلام رسمي

► 8.3 آلية التسليم والقبول

- تقديم المقاول للمخرج مع طلب تسليم رسمي موثق
- مراجعة أولية من مدير المشروع خلال 3 أيام عمل
- اختبار القبول من المستخدمين المعنيين خلال 5 أيام عمل
- إبلاغ المقاول بالقبول أو طلب التعديلات اللازمة
- توقيع محضر الاستلام الرسمي عند القبول النهائي

► 8.4 شروط الدفع المقترحة

الدفعة	الشرط	النسبة
الدفعة الأولى (مقدم)	عند توقيع العقد	20%
الدفعة الثانية	عند إتمام المرحلة الأولى بنجاح	20%
الدفعة الثالثة	عند إتمام المرحلة الثالثة (بما فيها المهرجان)	30%
الدفعة الرابعة	عند تسليم جميع المخرجات والقبول النهائي	20%
الدفعة الأخيرة	بعد 3 أشهر من التشغيل (ضمان حسن التنفيذ)	10%

◆ القسم السابع: الشروط العامة

► 9.1 التزامات المقاول

- تنفيذ جميع حزم العمل وفق المواصفات والكميات المحددة في هذه الوثيقة
- الالتزام الصارم بالجدول الزمني ونقاط التسليم المحددة
- توفير فريق عمل مؤهل ومتخصص طوال مدة المشروع
- الحصول على موافقة الوزارة الخطية قبل أي تغيير في النطاق
- الحفاظ على السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات
- تقديم ضمان على الأنظمة الرقمية لمدة 12 شهراً من تاريخ التسليم
- نقل جميع حقوق الملكية الفكرية للوزارة عند التسليم

► 9.2 التزامات الوزارة

- توفير جميع المعلومات والوثائق اللازمة في الوقت المناسب
- تعيين نقاط اتصال واضحة للتنسيق مع المقاول
- الرد على طلبات الاعتماد خلال 5 أيام عمل
- الدفع وفق الجدول المتفق عليه بعد استكمال إجراءات القبول

► 9.3 ما لا يشمل هذا النطاق

- إعادة هيكلة إدارات الوزارة أو تغيير الهيكل التنظيمي
- شراء معدات تصوير أو إنتاج دائمة للوزارة
- الحملات الإعلانية المدفوعة خارج الميزانية المحددة

- تكاليف الترخيص والاستضافة بعد السنة الأولى
- التدقيق الخارجي للحصول على شهادة ISO الرسمية

► 9.4 التعديلات والإضافات

أي تعديل على النطاق أو الكميات يتطلب:

- طلب تغيير رسمي مكتوب من أي من الطرفين
- تقييم الأثر على التكلفة والجدول الزمني
- موافقة مدير المشروع للتغييرات البسيطة
- موافقة راعي المشروع للتغييرات الجوهرية

◆ الموافقات والتوقيعات

نحن الموقعون أدناه نقر بأننا قد اطلعنا على هذه الوثيقة ونوافق على جميع بنودها والتزاماتها.

► عن وزارة الرياضة والشباب:

الصفة	الاسم	التوقيع	التاريخ
راعي المشروع	_____ / ____ / ____		
مدير المشروع	سلم سالم السليطي	_____ / ____ / ____	

► عن المقاول:

الصفة	الاسم	التوقيع	التاريخ
المفوض بالتوقيع	_____ / ____ / ____		

◆ بيانات التواصل

الجهة	الاسم	الهاتف	البريد الإلكتروني
مدير المشروع	سلم سالم السليطي	77887879	ssalsulaiti@msy.gov.qa

— نهاية الكراسة —

وزارة الرياضة والشباب

دولة قطر

يناير 2026

التصنيف: سري - للاستخدام الرسمي